Bütçe Durum Çizelgesi

Giderler

Proje Yöneticisi	10000	27.02.2015
Sistem Analisti	6000	27.02.2015
Yazılım geliştirme Uzmanı	4000	27.02.2015
Yazılım Geliştirme Uzmanı	4000	27.02.2015
Tasarımcı	6000	27.02.2015
Test Uzmanı	4000	27.02.2015
Transfer	8000	27.02.2015
Proje Yöneticisi	10000	06.03.2015
Sistem Analisti	6000	06.03.2015
Yazılım geliştirme Uzmanı	4000	06.03.2015
Yazılım Geliştirme Uzmanı	4000	06.03.2015
Tasarımcı	6000	06.03.2015
Test Uzmanı	4000	06.03.2015
Proje Yöneticisi	10000	13.03.2015
Sistem Analisti	6000	13.03.2015
Yazılım geliştirme Uzmanı	4000	13.03.2015
Yazılım Geliştirme Uzmanı	4000	13.03.2015
Tasarımcı	6000	13.03.2015
Test Uzmanı	4000	13.03.2015
TOPLAM:	110000	15.03.2015

Gelirler

Proje Başlangıç Ücreti	100000	27.02.2015
Visyon Belgesi Teslimat	55000	15.03.2015
Toplam	155000	15.03.2015

Kalan Bütçe: 40000